

Cartão de Produção: Class Customization				
Data Inicial	Data Final	Progresso		Dias
Sem data	28/08/2019	5%	32	

Cartão de Desenvolvimento: Class Customization				
Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	Sem data	Sem data	100	5

Tarefa	Participação	Progresso
Class Customization	100	5

Cartão de Produção: MVVM				
Data Inicial	Data Final	Progresso		Dias
15/08/2019	23/08/2019	55%	36	

Cartão de Desenvolvimento: D9564

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Lauro	15/08/2019	16/08/2019	8	100

Tarefa	Participação	Progresso
Finalizar D9564	100	100

Cartão de Desenvolvimento: Exemplo

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Lauro	15/08/2019	23/08/2019	15	0

Cartão de Desenvolvimento: FactoryBind

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Lauro	20/08/2019	20/08/2019	40	100

Tarefa	Participação	Progresso
FactoryBind	100	100

Cartão de Desenvolvimento: Propriedades - T8133

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
---------------	--------------	------------	--------------	-----------

Felipe	15/08/2019	21/08/2019	7	100
--------	------------	------------	---	-----

Tarefa	Participação	Progresso
Propriedades T 8133	100	100

Cartão de Desenvolvimento: Rest ful Models

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	22/08/2019	28/08/2019	30	0

Cartão de Produção: Manutenção				
Data Inicial	Data Final	Progresso		Dias
15/08/2019	31/12/2019	0%	36	

Cartão de Desenvolvimento: Adicionar quebra de linha entre metodos e propried

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Bruno	01/08/2019	31/12/2019	1	0

Cartão de Desenvolvimento: Remover prefixo de interface em eventos

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Bruno	01/08/2019	31/12/2019	1	0

Cartão de Desenvolvimento: Renomear Sufixos de eventos

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Bruno	01/08/2019	31/12/2019	1	0

Cartão de Desenvolvimento: Renomear arquivos de Build

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Bruno	01/08/2019	31/12/2019	1	0

Cartão de Produção: Numeros				
Data Inicial	Data Final	Progresso		Dias
Sem data	Sem data	0%	32	

Cartão de Desenvolvimento: Consertar Build

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Lauro	19/01/2019	31/12/2019	3	0

Cartão de Desenvolvimento: Criar regioes de touch

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	01/08/2019	31/12/2019	10	0

Cartão de Desenvolvimento: Criar render Thread

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	01/08/2019	31/12/2019	5	0

Cartão de Desenvolvimento: Dinamizar Inicializacao

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	01/08/2019	31/12/2019	2	0

Cartão de Desenvolvimento: Foco

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
---------------	--------------	------------	--------------	-----------

Felipe	01/08/2019	31/12/2019	15	0
--------	------------	------------	----	---

Cartão de Desenvolvimento: Testes de Performance

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	01/08/2019	31/12/2019	7	0

Cartão de Desenvolvimento: Unificacao de Descriptor Set

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	01/08/2019	31/12/2019	3	0

Cartão de Desenvolvimento: Unificacao de pipeline layout

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Lauro	01/08/2019	31/12/2019	5	0

Cartão de Desenvolvimento: Widgets - Tema

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Felipe	01/08/2019	31/12/2019	50	0

Cartão de Produção: TCT				
Data Inicial	Data Final	Progresso		Dias
15/08/2019	16/08/2019	200%	36	

Cartão de Desenvolvimento: BlackList

Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Participação	Progresso
Lauro	15/08/2019	16/08/2019	100	200

Tarefa	Participação	Progresso
Finalizar BlackList	100	100
testar tarefas duplas	100	100

