Relatório de Cartões de Produção

elizio

26 de novembro de 2018

Tabela 1: Projetos Esta é uma informação adicional para a legenda da tabela

Cartão Produção	Data Planejada		% Desenvolvimento			Nova Previsão	
	Inicial	Final	Planejado	Decorrido	Perda/ Ganho	Nova Data	Ganho/Perdido
Controle de Django	01/10/2018	31/01/2019	48%	45%	3%	2019-01-25	6
Cartão Desenvolvimento	Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Tempo Planejado	Tempo Decorrido	Dias Faltantes	Pronto
Cadastro de Cartões	Elizio	2018-10-01	2018-11-30	20	78%		
Colocar em uso	Elizio	2018-11-20	2019-01-31	25	10%		
Controlar e registrar andamento de cada fase do p	Elizio	2018-10-01	2018-11-30	30	68%		
Relatórios	Elizio	2018-11-01	2018-12-15	25	40%		
Projeto Samsung 2018	01/01/2018	31/12/2018	0%	90%	-90%	2018-01-01	364
Cartão Desenvolvimento	Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Tempo Planejado	Tempo Decorrido	Dias Faltantes	Pronto
testew	01/01/2018	02/01/2018	0%	32900%	-32900%	2018-01-01	1
Cartão Desenvolvimento	Desenvolvedor	Data Inicial	Data Final	Tempo Planejado	Tempo Decorrido	Dias Faltantes	Pronto